

AVANCE DE 12 ACCIONES PARA 120 DÍAS

24 de noviembre de 2026



2026 año de Margarita Maza

1	Obras para inaugurar	91%
2	Inicio de nuevas obras	20%
3	100 nuevos consultorios ISSSTE-SUS	30%
4	Continuación de obras en proceso	36%
5	Contratación de personal médico	6%
6	Rehabilitación de quirófanos	31%
7	Mantenimiento	39%
8	Equipo médico de alta gama	35%
9	Receta electrónica	89%
10	Equipamiento de Salas de Urgencias	23%
11	Atención de cirugías pendientes	34%
12	Meta de consultas de telemedicina	32%
	AVANCE PROMEDIO GENERAL	**38.8%**







